

الجمهورية التونسية
وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني
المرصد الوطني للرياضة



أرقام ومعطيات حول:

وضع الرياضة في ولاية سليانة

(بنية تحتية، جمعيات ومجازين، مشاريع بصدد المتابعة)

أكتوبر 2020

فهرس المحتوى

الصفحة	المحتوى	ع
ص 3	▪ لمحة عامة	
ص 4	البنية الأساسية الرياضية بولاية سليانة	.1
ص 4	▪ المنجز	
ص 7	إحصائيات حول عدد الجمعيات والمجازين في ولاية سليانة حسب الاختصاص والجنس	.2
ص 10	متابعة المشاريع الرياضية لسنة 2020 حسب المعتمديات	.3
ص 10	▪ معتمدية سليانة الجنوبية	
ص 11	▪ معتمدية سليانة الشمالية	
ص 12	▪ معتمدية قعفور	
ص 13	▪ معتمدية العروسة	
ص 14	▪ معتمدية بوعرادة	
ص 14	▪ معتمدية برقو	
ص 15	▪ معتمدية كسرى	
ص 16	▪ معتمدية مكث	
ص 17	▪ معتمدية الروحية	
ص 18	▪ معتمدية سيدي بورويس	
ص 19	📊 جدول إجمالي	
ص 20	المشاريع المعطلة	.4
ص 21	الملاحق (المعطيات الواردة من إدارة التخطيط والتقييم بالوزارة)	.5

لمحة عامة:

يبلغ عدد المنشآت الرياضية بولاية سليانة 17 منشأة منجزة و2 في طور الإنجاز موزعة على 10 بلديات من مجموع 12 بلدية حيث تفتقد كل من سيدي مرشد والحبابسية لأي منشأة منجزة أو في طور الإنجاز. هذا ونلاحظ عدم توازن في توزيع هذه المنشآت حيث تتوفر بلدية سليانة على 5 منشآت ومكثرت على ثلاث منشآت. وتمثل هذه المنشآت في 6 قاعات رياضية منجزة (2 جماعية و4 فردية) وقاعتان في طور الإنجاز وكذلك 7 ملاعب معشبة (6 اصطناعي و1 طبيعي) و4 ملاعب ذات أرضية صلبة منها اثنان في طور التعشيب بكل من العروسة وكسرى.

وتتوفر بولاية سليانة 30 جمعية تنقسم إلى 16 جمعية اختصاص كرة قدم (رياضات جماعية) من بينها 6 جمعيات في كرة القدم المصغرة والبقية وهي 14 جمعية تنشط ضمن 11 اختصاص رياضات فردية. يبلغ عدد المجازين 2434 مجاز، يمثل الذكور 1836 مجاز أي نسبة 75% من مجموع المجازين. والإناث 598 مجاز أي نسبة 25%.

أما من حيث توزيع عدد المجازين حسب الاختصاص الرياضي، تبين الأرقام أن هنالك تفاوتاً واضحاً بين عدد المجازين في الرياضات الجماعية الذي يبلغ 1405 وعدد المجازين في الرياضات الفردية والمقدر بـ 1029 مجاز. حيث نجد بالنسبة للرياضات الجماعية كرة القدم تمارس كاختصاص وحيد (16 جمعية) ويتوزع الممارسين بين 1380 مجاز من ذكور و25 مجازة فقط من الإناث.

أما الرياضات الفردية والموزعة على 11 اختصاصات تتصدر رياضة الكاراتي المرتبة الأولى بـ 348 مجاز ثم الكيك بوكسينغ ويوزيكان بيدو بـ 220 مجاز وفي المرتبة الثالثة الكرة الحديدية بـ 218 مجاز. ويتجاوز عدد المجازات بالنسبة للرياضات الفردية (573) عدد المجازين من الذكور والذي يبلغ 456.

1- البنية الأساسية الرياضية بولاية سليانة

■ المنجز: (المصدر: المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة)

ملاعب الأرضية الصلبة	الملاعب المعشبة			القاعات الرياضية			البلديات	
	منجز	في طور الإنجاز	منجز		في طور الإنجاز	منجز		
			إصطناعيا	طبيعيًا		فردية		جماعية
			ملعب رئيسي			قاعة ألعاب فردية بسليانة	قاعة رياضية جماعية متعددة الاختصاصات	سليانة
			ملعب فرعي			قاعة جمباز بسليانة		
الملعب البلدي بوعرادة						ألعاب فردية حي ابن خلدون		بوعرادة
			الملعب البلدي قعفرور		بناء قاعة للألعاب الفردية بقعفرور			قعفرور
الملعب البلدي بالعروسة	تعشيب الملعب البلدي بالعروسة							العروسة
			الملعب البلدي بالكرب					الكرب
الملعب البلدي سيدي بورويس								بورويس
				مكثر ملعب رئيسي		قاعة رياضات دفاعية	قاعة رياضات جماعية متعددة الاختصاصات	مكثر
			الملعب البلدي بالروحية		بناء قاعة للألعاب الجماعية متعددة الاختصاصات بالروحية			الروحية
الملعب البلدي كسرى	تعشيب الملعب البلدي بكسرى							كسرى
			الملعب البلدي برقو					برقو
								سيدي مرشد
								الجبابسية
4		6	1	2	4	2	المجموع (12)	


إحصائيات البنية الأساسية الرياضية بولاية سليانة

المجموع		ملاعب الأرضية الصلبة	الملاعب المعشبة		القاعات الرياضية			البلديات
في طور الإنجاز	منجز	منجز	منجز		في طور الإنجاز	منجز		
			إصطناعيا	طبيعيًا		فردية	جماعية	
0	5		2			2	1	سليانة
0	3			1		1	1	مكثر
0	2	1				1		بوعرادة
1	1		1		1			قعفور
0	1	1						العروسة
0	1		1					الكريب
0	1	1						بورويس
1	1		1		1			الروحية
0	1	1						كسرى
0	1		1					برقو
0	0							سيدي مرشد
0	0							الجابسية
2	17	4	6	1	2	4	2	المجموع (12)
19								


جدول إجمالي حول المنشآت الرياضية بولاية سليانة

المجموع	في طور الإنجاز	المنجزة	المنشآت الرياضية
8	2	6	القاعات الرياضية
7		7	الملاعب المعشبة
4		4	ملاعب الأرضية الصلبة
19	2	17	المجموع

الرؤية الأساسية الرياضية بولاية سليانة




المنشآت الرياضية بولاية سليانة




2- إحصائيات حول عدد الجمعيات والمجازين في ولاية سليانة حسب الاختصاص والجنس:

عدد المجازين			الإختصاص الرياضي	الجمعية	ع/ر
المجموع	إناث	ذكور			
160	0	160	كرة القدم	الإتحاد الرياضي بسليانة	1
150	0	150		النادي الرياضي بمكثر	2
91	0	91		بورويس الرياضية	3
268	0	268		الترجي الرياضي الكريبي	4
125	0	125		العروسة الرياضية لكرة القدم	5
70	0	70		النجم الرياضي بقعفور	6
122	0	122		برقو الرياضية+فرع الشطرنج ببرقو	7
120	-	120		النادي الرياضي بالروحية	8
142		142		كسرى الرياضية	9
0				شبيبة بوعرادة	10
24	0	24	كرة القدم المصغرة	النجم الرياضي بسليانة	11
37	0	37		نادي ميستي الرياضي بالكريب	12
24	0	24		الامل العروسة للكرة المصغرة	13
25	0	25		المستقبل الرياضي بوعرادة	14
22	0	22		جمعية المستقبل الرياضي بجبل برقو	15
25	25	0		جمعية الملعب الرياضي النسائي بسليانة	16
128	46	82	رياضات فردية	المستقبل الرياضي بسليانة	17
98	58	40	كاراتي	نجوم الكاراتي بسليانة	18
56	38	18	كرة حديدية	الكرة الحديدية بقعفور	19
30	24	6	كرة حديدية	السكك للكرة الحديدية الحرة بقعفور	20
26	12	14	تنس الطاولة	تنس الطاولة العروسة	21
82	44	38	كرة حديدية	الكرة الحديدية بالكريب	22
160	70	90	كاراتي	أكسيجين سليانة للرياضات الفردية	23
40	25	15	كاراتي	السلام للكاراتي بسليانة	24
41	18	23	رياضات فردية	جمعية مواهب للرياضة بمكثر	25
220	165	55	كيب بوكسينغ + يوزيكان بيدو	جمعية الاكاديمية الرياضية بسليانة	26
41	20	21	تاكواندو+ كنگ فو + كاراتي	التحدي للرياضات الفردية بوعرادة	27
37	23	14	كرة السرعة	الأمل للرياضات الفردية ببرقو	28
50	18	32	كاراتي	صاموراي للكاراتي ببوعرادة	29
20	12	8	ألعاب قوى	ألعاب القوى بقعفور	30
2 434	598	1 836	المجموع		


عدد المجازين			عدد الجمعيات	الرياضات
المجموع	إناث	ذكور		
1 405	25	1 380	16	رياضات جماعية
1 029	573	456	14	رياضات فردية
2 434	598	1 836	30	المجموع



توزيع عدد المجازين حسب الرياضة



توزيع عدد المجازين حسب الجنس



3- متابعة المشاريع الرياضية لسنة 2020 حسب المعتمديات:

معتمدية سليانة الجنوبية

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف	الإعتمادات المرصدة			مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د	المكونات	بيان المشروع	سنة التبرجة	ع/ر
					الدراسات	الأشغال	الدراسات								
تم القبول الوفي للأشغال بتاريخ 2020/06/02 بشرط رفع التحفظات المشار إليها في المحضر و ذلك قبل القبول النهائي للأشغال.	100 %	2017/5/7	616	40	-	500	-	-	500	155	500	ملعب معشب-حجرات ملابس-سور	إحداث حديقة رياضة بالقنطرة	2013	01
تمت إجراء معاينات ميدانية بتاريخ 2020/07/01 إلا أن هذه المقترحات لا تتماشى مع المواصفات الفنية المطلوبة و على إثره تمت مراسلة الإدارة الجهوية للملاك الدولة ع/ط السيد والي سليانة بتاريخ 2020/07/16 لموافقتنا بأقرارات أخرى .	-	-	-	-	-	200	-	-	200	(دراسات)	200	مضمار+حجرات ملابس+ملعب معشب	إحداث مضمار اصطناعي لألعاب القوى	2012	02
تم الإبتلاق في الأشغال	15 %	2020/4/18	7433	372	-	400	-	-	400	5500	400	حوض رئيسي+حوض فرعي+مدارج+حجرات ملابس	إحداث مسبح مغطى	2013	03
المشاريع المرصدة ضمن ميزانية التنمية المتعددة															
بصدد القيام بدراسات الأولوية	-	-	-	-	-	-	869	-	-	-	869	-	فضاء ترفيهي ورياضي	2018	01

معمدية سليانة الشمالية

الملاحظات	التقييم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	تكلفة الإنجاز حسب الصفحة		مصادر أخرى	الإ اعتمادات المرسمة			العقوبات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات		مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم القبول الوفي للأشغال بتاريخ 2019/10/17	٪100	2019/2/12	225	34	-	-	350	350	مكاتب	توسعة مقر المندوبية الجهوية	2014	01
تم القبول النهائي للأشغال بتاريخ 2019/03/28	٪100	2017/3/7	258	143	-	-	800	800	تهيئة حجرات الملابس تعشيب اصطناعي	الملعب الرئيسي بالمركب الرياضي	2012	02
تم القبول النهائي للأشغال بتاريخ 2019/12/20	٪100	2017/12/20	800	-	-	-	1200	1200	إحداث مداج		2018	
تم إسماد الصفقة للمقاول بتاريخ 2020/07/08 و بصدد الإنطلاق في الأشغال	-	-	1173	-	-	-	1200	1200				
تبعا لجلسة العمل المنعقدة بمقر البلدية بتاريخ 2020/05/14 , تم تحديد قسط وظيفي للمشروع و تعهدت البلدية بمساهمة قدرها 1100.د.	-	-	-	-	-	-	100	100	تهيئة البناية القديمة	تهيئة القاعة متعددة الاختصاصات بسليانة	2011 2013 2019	03
المشاريع المرجحة ضمن ميزانية وكالة التهذيب و التجديد العمراني												
تعذر استكمال الأشغال بعد اعتراض المواطنين	٪20	2018/9/24	-	-	100	-	-	100	إحداث جديد	إحداث ملعب حي الطيب المهزي	2015	01

معمدية قعفور

الملاحظات	التقدم المعاد ي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصفحة		مصادر أخرى	مساهمة الجهة	الإعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات			مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.	مساهمة الوزارة				
بصدد القبول النهائي	100 %	2016/09/1	854	79			150	150	150	تهبئة حجرات ملايس و إعادة بناء السور	الملاعب البلدي بقعفور	2011	01
							400	400	400	تهبئة حجرات ملايس و إعادة بناء السور		2012	
تم إرجاء القبول النهائي إلى حين رفع الإخلالات و ذلك مدة 15 يوما إنطلاق من تاريخ 2020/06/23	100 %	201/10/26	874				300	300	300	تعشيب اصطناعي	الملاعب البلدي بقعفور	2014	01
							450	450	450	إنارة الملعب		2016	
تمت إحالت نص الإستشارة إلى مصالح الولاية للنشر بتاريخ 2020/06/22	-	-	-	-			250	250	250	إنارة الملعب		2019	
-	60%	2019/1/21	880	-	-	-	700	700	700	قاعة رياضات فردية+ حجرات ملايس	إحداث قاعة الرياضات الفردية بقعفور	2012	02
تم مد الإدارة الجهوية للتجهيز بملاحظات إدارة البناء و التجهيز حول الملف الفني للعشب الإصطناعي	50%	2019/6/11	600	37			500	500	500	ملعب+حجرات ملايس+سور	إحداث حديقة رياضة بالأخوات	2013	03
							150	150	150	ملعب+حجرات ملايس+سور	2017		
تم مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز عن طريق السيد الوالي بتاريخ 2020/08/04 قصد الإنطلاق في الدراسات	-	-	-	-			250	250	250	-	تهبئة ملعب الكرة الحديدية بقعفور	2020	04

معمودية العروسة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلية الإنجاز حسب الصنف		مصادر أخرى	الإعتمادات المرصدة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات		مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	التكلفة أ.د.				
تم القبول النهائي للأشغال بتاريخ 2020/06/11	7100	2017/6/01	820	102	-	-	1000	1000	السور-حجرات ملاس- تهيئة الأرضية	تهيئة الملعب البلدي بالعروسة	2012	01
تم إرسال ملاحظات إدارة البناء والتجهيز حول الملف الفني للعشب الإصطناعي لبلدية العروسة بتاريخ 2020/08/27 و ذلك لأخذ بعين الإعتبار.	-	2019/7/29	447	-	-	-	400	400	تعشيب اصطناعي	تعشيب اصطناعي	2018	
تمت مراسلة السيد الوالي بتاريخ 2020/07/07 قصد دعوة المصالح المختصة بديوان قيس الأراضي لموافقتنا موافقتنا بمغال أشغال خصوصية حتى يتسنى لنا الإنطلاق في إجراءات التخصيص و الدراسات . كما تمت معايينة العقار و الموافقة عليه بتاريخ 2020/07/23 من قبل مصالحنا المركزية و الجهوية	-	-	-	-	-	-	-	-	إحداث جديد	بناء قاعة تنس الطاولة بالعروسة	2020	02

معمدية بوعرادة

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		مصادر أخرى	مساهمة الجهة	الإعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات			مساهمة الوزارة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
-	85%	2018/12/15	780	90	-	-	500	500	500	حجرات ملابس - سياج داخلي و خارجي - تهيئة الأرضية	تهيئة الملعب البلدي ببوعرادة	2012 2015	01
تم الإعلان عن طلب العروض بتاريخ 2020/08/25	-	-	562	-	-	-	400	400	400	تعشيب اصطناعي	تعشيب اصطناعي	2013	
تم مراسلة البلدية بتاريخ 2020/06/16 قصد إشراكنا في جلسات العمل .	-	-	162	-	-	-	127	127	127	ملعب مصغر معشيب لكرة القدم	ملعب حي النور 2	2012	02

معمدية برفو

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		مصادر أخرى	مساهمة الجهة	الإعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات			مساهمة الوزارة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تمت مراسلة البلدية عن طريق السيد الوالي بتاريخ 2020/02/05 قصد الإطلاق في الدراسات وتم مدهم بالبرنامج الوظيفي بتاريخ 2020/08/19	-	-	-	-	-	-	250	250	250	إتارة الملعب	تهيئة ملعب برفو	2020	01

المشاريع المرجحة ضمن ميزانية التنمية المتكاملة											
الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	تكلفة الإنجاز حسب الصنف		مصادر أخرى	الإعتمادات المرسومة			إحداث قاعة رياضات فردية+ ملعب فرعي لكرة اليد و السلة	2016	01
			الأشغال	الدراسات		مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الثقله أ.د			
بصدد القيام بالدراسات الأولية	-	-	-	-	929	-	-	-	قاعة رياضات فردية+ ملعب فرعي لكرة اليد و السلة	2016	01
					929				قاعة رياضات فردية+ ملعب فرعي لكرة اليد و السلة		

معمدية كسرى

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	تكلفة الإنجاز حسب الصنف		مصادر أخرى	الإعتمادات المرسومة			بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر										
			الأشغال	الدراسات		مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الثقله أ.د													
إنعقدت جلسة بتاريخ 2020/06/23 تم فيها التنبيه على المقاول المكلف بالهيئة لإستئناف الأشغال في أجل لا تتجاوز أسبوع.	% 95	2017/8/18	1104	-	-	-	-	100	100	200	200	200	400	300	2010	2011	2012	2014	2016	01	
إنعقدت جلسة بتاريخ 2020/07/21 لأخذ عينة من العشب الإصطناعي و تم إرسالها لمخبر التحاليل	-	2019/7/29	393	-	-	-	-	400	400	400	400	400	300	400	300	2018					

معمدية مكتر

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	تكلفة الإنجاز حسب الصفقة		مصادر أخرى	الإعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات		مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	التكلفة أ.د.				
تم مراسلة البلدية بتاريخ 2020/07/15 قصد مدنا بملكية الموقع المقترح حتى يتسنى دراسة هذا المقترح	-	-	-	-	-	700	700	700	أرضية تعشيب اصطناعي-سيلاج داخلي- إنارة	إحداث ملعب فرعي بالمركب الرياضي بمكتر	2012	01
تم الإنطلاق في الاشغال بتاريخ 2020/02/20	%15	2020/2/20	759	-	-	200	200	200	تهيئة+تغليف أرضية	القاعة متعددة الاختصاصات بمكتر	2013 2014 2016	02
تم مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز عن طريق السيد الوالي بتاريخ 2020/08/04 قصد الإنطلاق في الدراسات	-	-	-	-	-	250	250	250	تهيئة	قاعة الرياضات الفردية بمكتر	2020	03
المشاريع المرجمية ضمن ميزانية وكالة التهذيب و التجديد العمراني												
في مرحلة الدراسات	-	-	-	76	1000	-	-	1000	-	قاعة رياضات فردية + ملعب جمي (مسانية المهندس)	2015	01
المشاريع المرجمية ضمن ميزانية التنمية المتدمجة												

تم الإعلان عن طلب العروض للمرة الثانية بتاريخ 2020/02/04	%20	2019/1/30	1365	-	761	-	-	-	761	إحداث جديد	إحداث مركز إقامة (سائية المهندس)	2016	01
---	-----	-----------	------	---	-----	---	---	---	-----	------------	-------------------------------------	------	----

معمدية الروحية

الملاحظات	التقدم المادي	تاريخ انطلاق الأشغال	تكلفة الإنجاز حسب الصفحة		مصادر أخرى	الإعتمادات المرسمة			المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات		مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	التكلفة أ.د.				
تم القبول النهائي للأشغال بتاريخ 2018/07/16	%100	2016/10/4	280	69	-	200	500	200	بناء محل فني + سور	تهيئة الملعب البلدي بالروحية (بناء محل فني + سور)	2011	01
تم القبول النهائي للأشغال بتاريخ 2020/06/17	%100	2018/11/6	414	-	-	500	150	500	تعشيب اصطناعي	تعشيب اصطناعي	2012	
تم إيقاف الأشغال بمقتضى حكم قضائي إستئنافي إستعجالي و تم إحالة الملف للمكلف العام بالتزاعلات و بصدده إتخاذ الإجراءات	%10	2018/12/5	2000	149	-	150	2000	150	إحداث جديد	إحداث قاعة الرياضات الجماعية بالروحية	2014	02
						(دراسات)	2000	(أشغال)			2018	

معمارية سيدي بوريوس

الملاحظات	التقدم الماد ي	تاريخ انطلاق الأشغال	كلفة الإنجاز حسب الصنف		الإ اعتمادات المرصمة				المكونات	بيان المشروع	سنة البرمجة	ع/ر
			الأشغال	الدراسات	مصادر أخرى	مساهمة الجهة	مساهمة الوزارة	الكلفة أ.د.				
تم مراسلة الإدارة الجهوية للتجهيز بسلطنة بتاريخ 2020/06/24 لموافقنا بالملف التنفيذي للمشروع حتى يتسنى لنا النظر في الدراسة التمهيدية المفصلة.	-	-	-	-	300	300	300	300	تهئية السور و المداخل-سياج خارجي-حجرات ملابس	تهيئة الملعب البلدي بسيدي بوريوس	2015	01
			-	-	200	200	200	200			2020	
			-	-	600	600	600	600			2019	

عدد المشاريع	المعتمدية
5	مكث
4	سليانة الجنوبية
4	سليانة الشمالية
4	قعفرور
2	العروسة
2	بوعرادة
2	برفو
2	الروحية
1	سبيدي بورويس
1	كسرى
27	المجموع

4- المشاريع المعطلة:

المقترحات لتجاوز الإشكال	الإجراءات المتخذة	أسباب التعطيل	المشروع		ع/ر
			الكلفة (أ.د.)		
تمت مراسلة الإدارة الجهوية لأعمال الدولة ع/ط السيد والي سليمان بتاريخ 2020/07/16 لموافقتنا باقتراحات أخرى تتماشى مع المواصفات المطلوبة.	تبعاً لمراسلة المدير الجهوي لأعمال الدولة والشؤون العقارية الواردة علينا بتاريخ 2019/07/15 تحت عدد 2155 فإنه لا يوجد رصيد عقاري دولي مدمج بمثل الهيئة العمرانية لمدينة سليمان يتماشى مع مواصفات المطلوبة لإحداث مضمار إسطناعي لألعاب القوى . و تم مؤخرًا إجراء معالينات مبدئية بتاريخ 2020/07/01 إلا أن هذه المقترحات لا تتماشى مع المواصفات الفنية المطلوبة	تم إيقاف إجراءات المناظرة المعمارية منذ شهر أفريل 2017 على إثر اكتشاف تدخل في حدود القطعة 68762/190072 عدد الرسم العقاري عدد 07 من قبل المدرسة الإعدادية المجاورة. و الجزء المتبقي من القطعة لا يستجيب لمتطلبات المشروع.	200 (دراسات)	مضمار إسطناعي لألعاب قوى	1
التسريع في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة	تم إحالة الملف إلى إدارة الشؤون القانونية بوزارة شؤون الشباب والرياضة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة	إعتراض بعض المواطنين على ملكية العقار ورفضوا قضية عدلية تم الحكم فيها لصالحهم وبمقتضى هذا الحكم تم إيقاف الأشغال	150 (دراسات) 2000 (أشغال)	قاعة الرياضات الجماعية بالروحية	2
	تعذر استكمال الأشغال بعد اعتراض المواطنين		100	إحداث ملعب حي الطيب المبري	3

5- الملاحق: المعطيات الواردة من المندوبية الجهوية لشؤون الشباب

والرياضة بسليانة

الجمهورية التونسية
وزارة الشباب و الرياضة
و الإدماج المهني
المندوبية الجهوية بسليانة

الجمعيات الرياضية المدنية

بولاية سليانة للموسم الرياضي 2020/2019

• الجمعيات الرياضية المدنية: ألعاب جماعية كرة قدم:

عدد المجازين		الإختصاص الرياضي	الجمعية	ع/ر
إناث	ذكر			
00	160	كرة القدم	الإتحاد الرياضي بسليانة	01
00	150		النادي الرياضي بمكثر	02
00	91		بورويس الرياضية	03
00	268		الترجي الرياضي الكريبي	04
00	125		العروسة الرياضية لكرة القدم	05
00	70		النجم الرياضي بققفور	06
00	87		برفو الرياضية	07
	35		فرع الشطرنج ببرفو	
-	120		النادي الرياضي بالروحية	08
	142		كسرى الرياضية	09
		شبيبة بوغراة	10	

• الجمعيات الرياضية المدنية: ألعاب جماعية كرة قدم مصغرة:

عدد المجازين		الإختصاص الرياضي	الجمعية	ع/ر
إناث	ذكر			
00	24	كرة القدم المصغرة	النجم الرياضي بسليانة	01
00	37		نادي ميستي الرياضي بالكريب	02
00	24		الامل العروسة للكرة المصغرة	03
00	25		المستقبل الرياضي بوعرادة (الكرة المصغرة)	04
00	22		جمعية المستقبل الرياضي بجبل برقو	05
25	00		جمعية الملعب الرياضي النسائي بسليانة	06

• الجمعيات الرياضية المدنية: ألعاب فردية:

عدد المجازين		إسم الجمعية	ع/ر
ذكور	إناث		
46	82	المستقبل الرياضي بسليانة	01
58	40	نجوم الكاراتي بسليانة	02
38	18	الكرة الحديدية بقعفور	03
24	06	السكك للكرة الحديدية الحرة بقعفور	04
12	14	تنس الطاولة العروسة + فرع تنس الطاولة صنف الفتيات	05

44	38	الكرة الحديدية بالكريب	06
70	90	أكسيجين سليانة للرياضات الفردية (كاراتي)	07
25	15	السلام للكاراتي سليانة	08
18	23	جمعية مواهب للرياضة بمكنتر (متعددة الإختصاصات)	09
165	55	جمعية الاكاديمية الرياضية سليانة (كيلك بوكسينغ + يوزيكان بيدو)	10
20	21	التحدي للرياضات الفردية بوعرادة تاكواندو + كنج فو + كاراتي	11
23	14	الأمل للرياضات الفردية برفقو (كرة السرعة)	12
18	32	صاموراي للكاراتي ببوعرادة (الكاراتي)	13
12	08	ألعاب القوى بقعفرور	14

الجمهورية التونسية

وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني

المنندوبية الجهوية بسليانة

جذادة حول المشاريع المعطلة

ع/ر	المشروع	سنة الإدراج	الكلفة (أ.د.)	أسباب التعطيل	الإجراءات المتخذة	المقترحات لتجاوز الإشكال
01	مضمار اصطناعي لألعاب قوى	2012	200 (دراسات)	تم إيقاف إجراءات المناظرة المعمارية منذ شهر أبريل 2017 على إثر اكتشاف تدخل في حدود القطعة ع-07 من الرسم العقاري عدد الإداري بسليانة و المخصصة لإنجاز المشروع ، من قبل المدرسة الإعدادية المجاورة . و الجزء المتبقي من القطعة لا يستجيب لمتطلبات المشروع .	تبعاً لمراسلة المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية الواردة علينا بتاريخ 2019/07/15 تحت عدد 2155 فإنه لا يوجد رصيد عقاري دولي مدمج بمثل التهيئة العمرانية لمدينة سليانة يتمشى مع مواصفات المطلوبة لإحداث مضمار اصطناعي لألعاب القوى . و تم مؤخراً إجراء معاينات ميدانية بتاريخ 2020/07/01 إلا أن هذه المقترحات لا تتماشى مع المواصفات الفنية المطلوبة	تمت مراسلة الإدارة الجهوية لأملاك الدولة ع/ط السيد والي سليانة بتاريخ 2020/07/16 لموافقتنا بإقتراحات أخرى تتماشى مع المواصفات المطلوبة.
02	قاعة الرياضات الجماعية بالروحية	2014 2018	150 (دراسات) 2000 (أشغال)	إعتراض بعض المواطنين على ملكية العقار ورفعوا قضية عدلية تم الحكم فيها لصالحهم وبمقتضى هذا الحكم تم إيقاف الأشغال	تم إحالة الملف إلى إدارة الشؤون القانونية بوزارة شؤون الشباب والرياضة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة	التسريع في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة